

Mês	Período	Atividade
MARÇO	18 e 19/03	Reunião das Asplans: reunião de nivelamento sobre cenário fiscal 2019/2022; metas; aspectos gerais do SIGEF e da execução orçamentária; apresentação sobre o ODS, BrC; PPA (metodologia, orientações); cronograma de atividades 2019; apresentação do conjunto de ferramentas de planejamento.
	28/03	Entrega do Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas e do Manual do PPA 2020/2023: se refere à disponibilização do link de acesso eletrônico aos Manuais.
ABRIL	08 a 12/04	Treinamento do Manual do PPA 2020/2023 e do Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas: o treinamento será composto de exposições teóricas e de trabalhos em grupo. Ao final, o objetivo de que cada órgão construa ao menos 01 programa que constará no próximo PPA.
	15/04 a 03/05	Prazo para os órgãos setoriais construírem os demais programas e ações para o PPA, com base no estudo dos Manuais e apoio dos técnicos.
	11 e 12/04	1ª Capacitação de multiplicadores para trabalho de sensibilização de campo, visando as escutas territoriais (SÃO LUÍS): O evento, que será realizado em São Luís, irá capacitar técnicos para formação de multiplicadores em temáticas como: planejamento e orçamento público, educação fiscal, tributação, transparência, auditoria e atribuições do governo do estado. Serão envolvidas as seguintes áreas: SEPLAN, SEDIHPOP, SEFAZ, TCU, TCE, STC, CGU e DPE.
	02 e 03/05	2ª Capacitação de multiplicadores para trabalho de sensibilização de campo, visando as escutas territoriais (IMPERATRIZ): O evento, que será realizado em Imperatriz, irá capacitar técnicos para formação de multiplicadores em temáticas como: planejamento e orçamento público, educação fiscal, tributação, transparência, auditoria e atribuições do governo do estado. Serão envolvidas as seguintes áreas: SEPLAN, SEDIHPOP, SEFAZ, TCU, TCE, STC, CGU e DPE.
MAIO	03/05	- Envio das propostas dos programas setoriais - Entrega da versão 1 do Plano Tático Setorial Os arquivos deverão ser enviados separadamente, em formato Word, e enviados eletronicamente aos respectivos técnicos de cada órgão.
	06 a 10/05	Oficina para validação das propostas dos programas e ações do PPA: As propostas de programas serão analisadas e avaliadas em conjunto com os técnicos, evidenciando os acertos e necessidades de ajustes.
	13 a 24/05	Consolidação das propostas no formato que será levado às audiências
JUNHO	28/05 a 01/07	Audiências LOA e PPA: corresponde à realização de 35 audiências públicas no Estado do Maranhão, visando a definição, por parte da população, das ações que serão priorizadas para o PPA 2020/2023 e para o orçamento de 2020. As audiências deverão ocorrer de maneira simultânea nos territórios.
JULHO	02/07 a 12/07	Consolidação das ações selecionadas nas audiências.
	11 e 12/07	Treinamento com os órgãos para inserção do PPA no SIGEF: encontro presencial com técnicos da Indra, com objetivo de realizar capacitação para lançamento das informações do PPA no SIGEF.
AGOSTO	13/07 a 29/08	Lançamento dos planos, programas, ações e subações do novo PPA no SIGEF: Inserção das informações qualitativas e quantitativas pelos órgãos.
SETEMBRO	30/08 a 20/09	Consolidação da LOA e do PPA, após o lançamento no sistema: momento em que a SEPLAN irá validar as informações lançadas e realizar últimos ajustes.
	30/09	Entrega da versão final da LOA e do PPA: corresponde a conclusão de todo processo feito desde elaboração do manual do PPA e de Políticas Públicas.
NOVEMBRO	29/11	Entrega do Plano Tático Setorial completo: Agregando os Programas aprovados para o PPA 2020/2023, conforme sequenciamento do Caderno-Resumo do Manual de Critérios para a Elaboração das Políticas Públicas.