


Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal – SIGEF

Acompanhamento Físico



Apresentação

- ✓ **Introdução do Módulo**
- ✓ **Definição do que deve ser acompanhado fisicamente**
- ✓ **Objeto Execução**
 - ✓ **Normal**
 - ✓ **Especial**
- ✓ **Execução Financeira**
 - ✓ **Configurar Regra Objeto Execução**
- ✓ **Realização Física**
- ✓ **Relatórios**

Introdução


O módulo de Acompanhamento Físico é responsável por registrar os resultados obtidos com as Metas Físicas definidas para o Plano Plurianual buscando atingir as metas estabelecidas e oferecer subsídios para que seja realizado os pareceres dos resultados alcançados.

Nesse módulo será apresentando como definir o que deve ser acompanhando, os conceitos envolvidos com o módulo e o processo para criar e registrar o acompanhamento físico estabelecido no Plano Plurianual.


Finalidade

- Criar os Objetos de Execução que irão registrar o acompanhamento físico;
- Registrar o acompanhamento físico das Metas Físicas planejadas no Plano Plurianual;
- Acompanhar e gerenciar os resultados obtidos com o acompanhamento físico.

Ciclo



Fluxo de Trabalho



Acompanhamento Subação

Define as Subações que deverão ser acompanhadas (Atividade Centralizada).

Características do Atributos:

- **Atividade:** Obriga que o Objeto de Execução possua vinculação com os Grupos de Atividades criados;
- **Fonte Não Orçamentária:** Permite a vinculação de Recurso Financeiros externo ao orçamento no Objeto de Execução;
- **Verificação Realização Física:** Indica que o Empenho que contenha a Subação seja bloqueado, caso o Acompanhamento Físico não esteja sendo realizado conforme a periodicidade informada.

Definir Subação Acompanhamento

Unidade Orçamentária ?

Programa ?

Produto ?

Região ?

Função ?

Ação ?

Audiência Pública ▼

LDO ▼

Subfunção ?

Subação ?

CDR ▼

LOA ▼

Pesquisar

Código	Nome Subação	Data Início	Data Término	Periodicidade	Proj. Governo	VRF	
☒ 000371	Capacitação de Artistas, Técnicos, Pro ...	02/01/2019		Mensal		Sim	Editar Remover
☐ 000373	Editar Subação Acompanhamento						
☐ 000376							
☐ 000377							
☐ 000378							
☐ 000379							

* Data Início ?

Data Término ?

* Periodicidade ▼

Atividade ☐ Sim

Fonte Não Orçamentária ☐ Sim

Verificação Realização Física ☐ Sim


Projeto Governo ▼

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**


* Preenchimento obrigatório

Confirmar **Fechar**


Acompanhamento Físico



Acompanhamento Físico




Acompanhamento Físico



The screenshot displays the SIGEF MA system interface. At the top, there is an orange header bar with the SIGEF MA logo on the left and a search bar on the right containing the text 'Pesquisar funcionalidades do sistema...'. Below the header, a light blue navigation bar shows the breadcrumb 'Acompanhamento Físico / Financeiro'. A red dashed circle highlights this breadcrumb. Below the navigation bar, the main content area shows a list of menu items under the heading 'Acompanhamento Físico / Financeiro'. The items are organized into three columns:

- > Alterar Informações Objeto Execução
- > Alterar Metas Anuais Atividade
- > Alterar Metas Anuais Projeto
- > Associar Nota Empenho
- > Configurar Regra Financeira OE
- > Definir Atividade
- > Definir Objeto Execução
- > Definir Objeto Execução Especial
- > Definir Realização Física Atividade
- > Definir Realização Física Atividade Investimentos
- > Definir Realização Física Projeto
- > Definir Realização Física Projeto Investimentos

Acompanhamento Físico



The screenshot shows the SIGEF MA system interface. At the top, there is an orange header with the SIGEF MA logo and a search bar labeled 'Pesquisar funcionalidades do sistema...'. Below the header, a navigation menu is visible with the following structure:

- ≡ > Acompanhamento Físico / Financeiro
 - > Acompanhamento Físico / Financeiro
 - > Consulta

A red dashed circle highlights the 'Consulta' option in the navigation menu. Below the navigation menu, a list of functions is displayed in three columns:

> Imprimir Acompanhamento Atividade	> Imprimir Situação Realização Física Objeto Execução	> Listar Regra Financeira OE
> Imprimir Acompanhamento UG	> Listar Atividade Tarefa	> Listar Saldo Meta Física
> Imprimir Evolução Objeto Execução	> Listar Grupo Atividade	> Listar Saldo PPA
> Imprimir Extrato Objeto Execução	> Listar Objeto Execução	> Listar Subacao Acompanhamento
> Imprimir Histórico Descentralização	> Listar Objeto Execução Situação	> Listar Título
> Imprimir Histórico Informações Objeto Execução	> Listar Ocorrência Restritiva	
> Imprimir Resumo Acompanhamento UG	> Listar Realização Física	

Subações que serão Acompanhadas Fisicamente

Após o Órgão Central definir as Subações que devem possuir Objetos de Execução, os Órgãos Setoriais devem fazer uso da funcionalidade abaixo para identificar essa relação.

Listar Subacao Acompanhamento

Unidade Orçamentária ?
Programa ?
Produto ?
Ver. Realização Física

Função ?
Ação ?
Situação ?
Projeto Governo

Subfunção ?
Subação ?
Fonte Não Orç.

Confirmar

Identificação	Localização	Lei	Origem				
UO	Código	Nome Subação	Situação	Data Início	Data Término	Periodicidade	Ver. Realização Física
13101	003040	AQUISIÇÃO DE EQUI ...	Com Acompa ...	01/01/2020		Bimestral	Sim

Imprimir **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Subações que serão Acompanhadas Fisicamente

Após o Órgão Central definir as Subações que devem possuir Objetos de Execução, os Órgãos Setoriais devem fazer uso da funcionalidade abaixo para identificar essa relação.

Listar Subacao Acompanhamento

Unidade Orçamentária ?
 Programa ?
 Produto ?
 Ver. Realização Física

Função ?
 Ação ?
 Situação

Subfunção ?
 Subação ?
 Fonte Não Orç.

Ver. Realização Física

Projeto Governo

Identificação

Localização

Lei

Origem

Unidade Orçamentária	Código	Nome Subação	Situação	Data Início	Data Término	Periodicidade	Ver. Realização Física
13101	003040	AQUISIÇÃO DE EQUI ...	Com Acompa ...	01/01/2020		Bimestral	Sim

Detalhar Histórico Subação Acompanhamento

Unidade Orçamentária

13101 Sim

Subação

003040 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES - CADEIAS PRODUTIVAS E APLS

Data Início	Data Término	Periodicidade	Atividade	Projeto de Governo	Usuário Responsável	Data Histórico
01/01/2020		Bimestral	Sim		027.303.343-35 Raphael Ferreira Vidal	14/09/2020 10:27

Limites Físicos e Financeiros

As funcionalidades abaixo devem ser utilizadas para que seja possível identificar os limites (teto) físicos e financeiros dos Objetos de Execução que deverão ser planejados.

Listar Saldo Meta Física

Unidade Orçamentária ? Subação ? **Confirmar**

UO	Subação	Produto	Unidade Medida	Saldo Utilizado	Saldo Restante
013101	002994	SUBSÍDIO/VENCIMENTO	138 Medido pela ...	0010 R\$	1,00
013101	002994	SUBSÍDIO/VENCIMENTO	138 Medido pela ...	0012 Unidade	1,00
013101	002995	GRATIFICAÇÕES E A ...	138 Medido pela ...	0010 R\$	1,00
013101	002995	GRATIFICAÇÕES E A ...	138 Medido pela ...	0012 Unidade	1,00
013101	002996	FÉRIAS	138 Medido pela ...	0010 R\$	1,00
013101	002996	FÉRIAS	138 Medido pela ...	0012 Unidade	1,00
013101	002998	ABONO DE PERMANÊ ...	138 Medido pela ...	0010 R\$	1,00
013101	002998	ABONO DE PERMANÊ ...	138 Medido pela ...	0012 Unidade	1,00
013101	002999	OUTRAS DESPESAS D ...	138 Medido pela ...	0010 R\$	0,10
013101	002999	OUTRAS DESPESAS D ...	138 Medido pela ...	0012 Unidade	0,10

1/11 Ir para

Listar Saldo PPA

Unidade Gestora / Gestão ? Subação ? **Confirmar**

Unidade Orçamentária ?

Código	Nome	Descrição	Saldo Utilizado	Saldo Restante
002994	SUBSÍDIO/VENCIMENTO	Modalidade de remun ...	0,00	3.669.809,00
002995	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	Despesas relacionada ...	0,00	3.225.060,00
002996	FÉRIAS	Remuneração mensal ...	0,00	141.102,00
002998	ABONO DE PERMANÊNCIA	Despesas relativas ao ...	0,00	179.521,00
002999	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	Despesas relativas a ...	0,00	26.584.508,00
003000	PASSAGENS AÉREAS	Pagamento de despe ...	0,00	421.646,00
003001	VIGILÂNCIA	Pagamento de despe ...	0,00	843.115,00
003002	DIÁRIAS	Pagamento de despe ...	0,00	798.517,00
003003	AUXÍLIO TRANSPORTE	Pagamento de benefí ...	0,00	780.023,00
003004	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ ...	Pagamento de despe ...	0,00	11.662.403,00

1/9 Ir para

Limites Físicos e Financeiros

Esses limites também podem ser obtidos através do detalhamento da Subação, sendo esse o mais recomendado, uma vez que, nesse detalhamento será possível verificar os limites ano a ano e no caso das Metas Financeiras os valores definidos por exercício do Plano Plurianual e por Fonte de Recurso.

Unidade Orçamentária: 13101 ? Subação: 003039 Emenda Parlamentar: Confirmar

PROJIS: X

Fase: Aprovada

Código	Nome	Programa	Função	Subfunção	Esfera	Ação
003039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PER ...	4722	0582	20	608	
003040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PER ...	4722	0582	20	608	
003041	REFORMA - MERCADO DO TURU	4722	0582	20	608	
003042	IMPLANTAÇÃO - POÇOS ARTESIANOS	4722	0582	20	608	
003043	AQUISIÇÃO DE INSUMOS	4722	0582	20	608	
003044	CONSTRUÇÃO - POÇOS ARTESIANOS FORTUNA	4722	0582	20	608	
003045	EVENTOS - TEMA	4634	0582	20	608	
003046	CERTIFICAÇÃO - CADEIAS PRODUTIVAS	4634	0582	20	608	
003047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PER ...	4634	0582	20	608	
003048	IMPLANTAÇÃO - UNIDADE DE INTEGRAÇÃO LAVOURA ...	4634	0582	20	608	

* Fim da listagem

Detalhar Subação

Identificação Compromisso Ag. Estratégica 1 Ag. Estratégica 2 Agenda Transversal Física Financeira Indicador Histórico

Tipo Acumulação: Soma


Unidade Medida	2020	2021	2022	2023	Total
Unidade	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0

Detalhar Subação

Identificação	2020	2021	2022	2023
Fonte Recurso (Orçamentária)	120.000	124.059	123.600	127.308
0.1.22 Adicional do ICMS - F...				

APRESENTAÇÃO INDRA

Fluxo de Trabalho



Objeto Execução

O que é um Objeto Execução?

O Objeto de Execução é um produto específico, de caráter gerencial, vinculado a uma ação orçamentária, que tem por finalidade o acompanhamento físico e financeiro de sua execução. Representa aquilo que o planejador quer obter, ou seja, é o que deve ser feito, podendo ser uma atividade ou um projeto que utilize recursos físicos e financeiros, provenientes ou não do Estado, previstos no Plano Plurianual.

Objeto Execução

Objeto executado para atender as necessidades da administração do Estado, realizado de forma direta ou indireta, que utilize recursos físicos e financeiros.

Pode ser de quatro tipos distintos com diferentes atributos e formas de medição. São eles:

- Objeto Execução Atividade;
- Objeto Execução Atividade Especial;
- Objeto Execução Projeto;
- Objeto Execução Projeto Especial.

Adiante abordarem cada um deles.

Definir Objeto Execução

* UG / Gestão

140101

00001

?

Objeto Execução

OE

?

Subação

000371

?

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Limpar

Ajuda

Fechar

Definir Objeto Execução Especial

* UG / Gestão

140101

00001

?

Objeto Execução

OE

?

Subação

000371

?

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Limpar

Ajuda

Fechar

Objeto Execução Atividade

Para Subações do tipo Atividade.

Definir Objeto Execução Atividade

Identificação

Metas Físicas

Metas Financeiras

Unidade Gestora

140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gestão

00001 Gestão Geral

Subação

000371 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais No Estado do Maranhão (TR)

Tipo

Atividade

Projeto Governo

Objeto Execução

2019 OE 000001

* Responsável

012.345.678-90

* Nome

Capacitação Artística

* Descrição

Acompanhar o andamento das capacitações artísticas realizadas pelo Estado.

* Período Início

Unidade Gestora DC

1

Gestão DC

0

Situação Registro

Definir Objeto Execução Atividade

Identificação

Metas Físicas

Metas Financeiras

Subação

000371 Capacitação de Artistas, Técnicos, Produtores e Empreendedores Culturais No Estado do Maranhão (TR)

Produto

234 Não cadastrado

Tipo Acumulação

Maior Valor

Ano

Unidade Medida

Quantidade Meta Física

2019

Não cadastrado

1,00

Adicionar

Remover

Definir Objeto Execução Atividade

Identificação

Metas Físicas

Metas Financeiras

Totais por Unidade Medida

Não cadastrado

Ano

Fonte Recurso

Valor Meta Financeira

2019

0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000

15.000,00

Adicionar

Remover

Totais por Fonte Recurso

15.000,00

0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000

15.000,00

Incluir

Alterar

Ajuda

Fechar

Objeto Execução Atividade Especial

Para Subações do tipo Atividade, sendo que o que caracteriza o Objeto Execução como especial é a necessidade de alteração de qualquer um dos atributos, tipo e/ou Produto e/ou Tipo Acumulação de forma obrigatória.

Definir Objeto Execução Especial Atividade

Identificação

Metas Físicas

Metas Financeiras

Unidade Gestora

140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Gestão

00001 Gestão Geral

Subação

000373 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais No Estado do Maranhão (EQUIPACULT)

Tipo

Atividade

Projeto Governo

Objeto Execução

Projeto

* Responsável

012.345.678-90

* Nome

Atividade

* Descrição

Aquisição de materiais de Consumo

Definir Objeto Execução Especial Atividade

* Período Início

Sete

Identificação

Metas Físicas

Metas Financeiras

Unidade Gestora DC

14010

Subação

000373 Fortalecimento dos Equipamentos Culturais No Estado do Maranhão (EQUIPACULT)

Gestão DC

00001

Produto

234

Tipo Acumulação

Maior Valor

Situação Registro

Incluído

Ano

2019

Unidade Medida

Maior Valor

Adicionar

Definir Objeto Execução Especial Atividade

Identificação

Metas Físicas

Metas Financeiras

Ano

2019

Fonte Recurso

0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000

Valor Meta Financeira

15.000,00

Totais por Unidade Medida

0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000

15.000,00

Totais por Fonte Recurso

0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000

15.000,00

Adicionar

Remover

Incluir

Alterar

Ajuda

Fechar

Objeto Execução Projeto

Para Subações do tipo Projeto.

Definir Objeto Execução Projeto

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Unidade Gestora 140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gestão 00001 Gestão Geral
Subação 000374 Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais No Estado do Maranhão (IMPLANTA)
Tipo Projeto
Objeto Execução 2019 OE 000003 * Responsável 012.345.678-90 ?
* Nome Implantar Espaços Culturais
* Descrição Implantação de 15 unidades de espaços culturais nos municípios do Estado do Maranhão.
* Período Início Janeiro 2019 * Período Término Dezembro 2019
Unidade Gestora DC 140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Gestão DC 00001 Gestão Geral
Situação Registr Cad. Concluído

Definir Objeto Execução Projeto

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Ano	Fonte Recurso	Valor Meta Financeira	Adicionar
2019		1.000,00	Remover
	0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000	1.000,00	
Total por Fonte Recurso		1.000,00	
	0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000	1.000,00	

Incluir Alterar Ajuda Fechar

Definir Objeto Execução Projeto

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Subação 000374 Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais No Estado do Maranhão (IMPLANTA)
Produto 234 Não cadastrado Tipo Acumulação Soma
Unidade Medida Não cadastrado Total Período 10,00
Ano 2019 Porcentagem 100 %
Adicionar
Remover

Definir Objeto Execução Projeto

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Subação 000374 Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais No Estado do Maranhão (IMPLANTA)
Localização Regional Região Estadual
* Medida Acompan. Não cadastrado
* Municípios

Município	Região	Não cadastrado	Adicionar
☐ No Município de Açailândia	Região Estadual	2,00	Remover
☐ No Município de Afonso Cunha	Região Estadual	5,00	
☐ No Município de Água Doce d ...	Região Estadual	3,00	

* Preenchimento obrigatório

Incluir Alterar Ajuda Fechar

Objeto Execução Projeto Especial

Para Subações do tipo Projeto, sendo que o que caracteriza o Objeto Execução como especial é a necessidade de alteração de qualquer um dos atributos, tipo e/ou Produto e/ou Tipo Acumulação de forma obrigatória.

Definir Objeto Execução Especial Projeto

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Unidade Gestora

Gestão

Subação

Tipo

Objeto Execução

* Nome

* Descrição

* Período Início

Unidade Gestora DC

Gestão DC

Situação Registro

140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

00001 Gestão Geral

000375 Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais No Estado do Maranhão (RFFSA)

Projeto

Projeto

Atividade

Constituição de bibliotecas

Construção de Bibliotecas no município de Altamira do Maranhão.

Janeiro 2019

Dezembro 2019

140101 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

0

0

Definir Objeto Execução Especial Projeto

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Ano

Fonte Recurso

Valor Meta Financeira

Adicionar

Remover

2019

0.1.01 Recursos Ordinários- Tesouro - 0101000000

1.000,00

1.000,00

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Subação

Produto

Unidade Medida

Não cadastrado

Ano

2019

Porcentagem

100 %

000375 Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais No Estado do Maranhão (RFFSA)

234

?

Soma

Maiores

Soma

Definir Objeto Execução Especial Projeto

Identificação

Metas Físicas

Localização

Metas Financeiras

Subação

Localização

* Medida Acompan.

* Municípios

000375 Implantação, Dinamização e Modernização de Espaços Culturais No Estado do Maranhão (RFFSA)

Municipal

No Município de Altamira do Maranhão

Não cadastrado

Município

Região

Não cadastrado

Adicionar

Remover

No Município de Altamira do ...

Região Estadual

1,00

Incluir

Alterar

Ajuda

Fechar

* Preenchimento obrigatório

Associar Atividade ao Objeto de Execução

Para Objetos de Execução que foram marcados para que fossem vinculados Atividades, deve ser utilizada a funcionalidade 'Definir Atividade' para que seja realizada essa vinculação.

Sua utilização visa padronizar os processos e mapear os responsáveis por cada uma das atividades definidas.

Definir Atividade

* Unidade Gestora / Gestão ?

* Objeto Execução OE ?

Pesquisar

☐	Código	Atividade	Responsável	Data Início	Data Fim	
Selecionar Atividades do Grupo						
* Código 000001 ? Grupo Atividade Obras Descrição Grupo padronizado das atividades obrigatórias e facultativas referentes às obras. Pesquisar						
☒	001	Análise de Viabilidade Técnica, Ambiental, Social, Econômica e Urbanística.				* Código 000001 ? Grupo Atividade Obras Descrição Grupo padronizado das atividades obrigatórias e facultativas referentes às obras. Pesquisar
☐	002	Análise e elaboração de anteprojetos de obras.				
☐	003	Elaboração de Edital				
☒	004	Publicação do Edital.				
☐	005	Ordem de Serviço Obra				
☒	006	Execução da Obra.				
☐	007	Previsão de inauguração da obra.				
☒	008	Prestação de Contas.				

Confirmar Fechar

* Unidade Gestora / Gestão ?

* Objeto Execução OE ?

Pesquisar

☐	Código	Atividade	Responsável	Data Início	Data Fim	
☒	001	Análise de Viabilidade Técnica, Ambie ...				* Código 000001 ? Grupo Atividade Obras Descrição Grupo padronizado das atividades obrigatórias e facultativas referentes às obras. Pesquisar
☐	004	Publicação do Edital.				
☐	006	Execução da Obra.				
☐	008	Prestação de Contas.				

Confirmar Fechar

* Unidade Gestora / Gestão ?

* Objeto Execução OE ?

Pesquisar

☐	Código	Atividade	Responsável	Data Início	Data Fim	
☒	001	Análise de Viabilidade Técnica, Ambie ...				* Código 000001 ? Grupo Atividade Obras Descrição Grupo padronizado das atividades obrigatórias e facultativas referentes às obras. Pesquisar
☐	004	Publicação do Edital.				
☐	006	Execução da Obra.				
☐	008	Prestação de Contas.				

Confirmar Fechar

Definir Atividade - SIGEF/MA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fisc...

⚠ Não seguro | flnserv019/SIGEF2020/SER/SEREditarAtividade.aspx?CdAtividade=1&N...

Editar Atividade

Código

* Data Início ?

* Data Fim ?

* Responsável

* Atividade

* Descrição

Realizada ☐ Sim ?

* Preenchimento obrigatório

Confirmar Fechar

Lançamentos do Acompanhamento Físico

Para que seja realizada os lançamentos do Acompanhamento Físico, são necessárias cumprir algumas etapas. São elas:

1. Gerar o primeiro Empenho para a Subação, caso já não o possua e ao definir a Subação para acompanhamento foi definido que o bloqueio do Empenho será realizado caso não exista uma realização física já cadastrada (Definir Subação Acompanhamento);
2. Registrar o Objeto de Execução como "Cad. Concluído";
3. Associar pelo menos um Empenho ao Objeto de Execução.

Definir Objeto Execução

* UG / Gestão

140101 00001 ?

Objeto Execução

2019 OE 000001 ?

Subação

?

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Limpar

Ajuda

Fechar

Associar Nota Empenho

* UG / Gestão

140101 00001 ?

* Objeto Execução

2019 OE 000001 ?

Subação

Empenho

Nota Empenho

NE

* Empenhos

Nota Empenho	Credor	Valor
2019NE001675	61.182.424/0001-09 0 FILIZZOLA & CIA ...	452,00

Pesquisar

Pesquisar

Adicionar

Adicionar Nota Empenho

Nota Empenho

NE

Data Início

?

Data Término

?

Pesquisar

☐ Consulta exata

Nota Empenho	Data Referência	Credor	Saldo

* Preenchimen

Limpar

Ajuda

* Preenchimento obrigatório

Cad. Concluído

* Preenchimento obrigatório

Incluir

Alterar

Ajuda

Fechar

Confirmar Selecionados

Confirmar Todos

Fechar

APRESENTAÇÃO INDRA

24

Acompanhamento Financeiro

Para realizar o Acompanhamento Físico de um Objeto de Execução, é necessário informar a movimentação financeira que está associada a evolução física do Objeto de Execução.

Não havendo essa movimentação financeira ainda e havendo a necessidade de iniciar a prestação de contas de um Objeto de Execução, o sistema dispõe de um recurso que permite ativar ou inativar essa obrigatoriedade.

Configurar Regra Financeira OE

* UG / Gestão ?

Objeto Execução OE ?

OE Especial ▼

Situação Regra ▼

Subação ?


Tipo ▼

Esfera ▼

☐	UG / Gestão	Objeto Execução	Nome	Subação	Tipo	Esfera	Especial	
☐	130101-00001	2020OE000001	Aquisição de Equipamentos e/ou M ...	003039	Atividade	Fiscal	Não	In

* Preenchimento obrigatório

Fluxo de Trabalho



Histórico do Objeto de Execução

Após finalizar o cadastro do Objeto de Execução (Cad. Concluído), o sistema não permite que alterações do Objeto de Execução ocorra mais através da funcionalidade 'Definir Objeto Execução' para que seja possível manter um histórico das alterações que forem necessárias fazer.

Para realizar essas alterações mantendo um histórico, será necessário utilizar as funcionalidades 'Alterar Informações Objeto Execução', 'Alterar Metas Anuais Atividade' e 'Alterar Metas Anuais Projeto', de acordo com as necessidades e tipo de Subação.

Alterar informações Objeto Execução

* Unidade Gestora / Gestão: 130101 | 00001 | ? * Objeto Execução: 2020 OE 000001 | ? **Pesquisar**

Subação: 3039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES - CADEIA DA MANDIOCA

Tipo: Atividade Responsável: ADMINISTRADOR SIGEF

Período Início: 01/01/2020 Período Término:

Unidade Gestora DC: 130101 SEC. ESTADO DA AGRICULTURA, PECUARIA E PESCA

Gestão DC: 00001 Gestão Geral

Situação Registro: Ativo

* Nome: Aquisição de Equipamento

* Descrição: Treinamento Acompanhamento

Projeto Governo: **Ativo**

* Justificativa:

Alterar Metas Anuais Atividade

* Unidade Gestora / Gestão: 130101 | 00001 | ? * Objeto Execução: 2020 OE 000001 | ? **Pesquisar**

Metas Físicas **Metas Financeiras**

Subação: 003039 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS PERMANENTES - CADEIA DA MANDIOCA

Produto: 200 Produtor Beneficiado

* Justificativa:

Alterar Metas Anuais Projeto

* Unidade Gestora / Gestão: 130101 | 00001 | ? * Objeto Execução: 2020 OE 000001 | ? **Pesquisar**

Metas Físicas **Localização** **Metas Financeiras**

Subação: 016216 CONSTRUÇÃO - COZINHA COMUNITÁRIA MARAJÁ DO SENA

Produto: 085 085 Equipamento Implantado/Recuperado e/ou Tipo Acumulação: Maior Valor


* Justificativa:

Ano	Unidade Medida	Total Anos
☐ 2020	Unidade	5,00
	Unidades	5,00


Ano	Porcentagem
☐ 2020	100,00%

* Preenchimento obrigatório

Fluxo de Trabalho



Fluxo de Trabalho



Definir Realização Física Atividade

Para realizar o acompanhamento físico para Subações do tipo Atividade.

Definir Realização Física Atividade

* Unidade Gestora / Gestão

* Objeto Execução

Descrição Objeto Execução

Produto

Localização

Unidade Medida Acompanhamento

* Mês

Esfera

Tipo Acumulação

Descrição Localização

Periodicidade

	Município	Unidade Medida	Qtde Realizada até o Mês Anterior	Qtde Realizada no Mês	Qtde Realizada Total	
☐	No Municípi ...	Não cadastrado	0,00	0,00	0,00	
Totais			0,00	0,00	0,00	

OE Concluído ☐ Sim

Data Conclusão

* Preenchimento obrigatório

Definir Realização Física Projeto

Para realizar o acompanhamento físico para Subações do tipo Projeto.

Definir Realização Física Projeto

* Unidade Gestora / Gestão ?

* Objeto Execução OE ?

Descrição Objeto Execução

Produto

Localização

Periodicidade

* Mês ▼

Esfera

Tipo Acumulação

Descrição Localização

Pesquisar

Unidade Medida	Perc. Planejado	Perc. Realizado até o Mês Anterior	Perc. Realizado no Mês	Perc. Realizado Total
Não cadastrado	100,00%	0,00%	0,00	0,00%

OE Concluído ☐ Sim

Data Conclusão ?



* Preenchimento obrigatório


Confirmar

Limpar

Ajuda

Fechar

Fluxo de Trabalho



Definir Realização Física Atividade Investimentos

Para realizar o acompanhamento físico para Subações do tipo Atividade com o tipo de orçamento de Investimentos.

Definir Realização Física Atividade Investimentos

* Unidade Gestora / Gestão: 120206 12206 ?

* Objeto Execução: 2020 OE 000002 ?

Descrição Objeto Execução: Objeto de Execução para registro das ações de manutenção permanente do sistema de esg

Produto: 237 Sistema Implantado

Localização: Estadual

Unidade Medida Acompanhamento: Unidade

* Mês: Janeiro

Esfera: Investimentos

Tipo Acumulação: Maior Valor

Descrição: Estado do Maranhão

Pesquisar

☐ Município	Unidade Medida	Qtde Realizada até o Mês Anterior	Qtde Realizada no Mês	Qtde Realizada Total	
☐ No Municípi ...	Unidade	0,00	20,00	20,00	Adicionar
☐ No Municípi ...	Unidade	0,00	80,00	80,00	Remover
Totais		0,00	100,00	100,00	

Fonte	Valor Planejado	Valor Realizado até o Mês Anterior	Valor Realizado no Mês	Valor Realizado Total
2.1.1	1.000.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

OE Concluído ☐ Sim

Data Conclusão

?

* Preenchimento obrigatório

Confirmar

Limpar

Ajuda

Fechar

Definir Realização Física Projeto Investimentos

Para realizar o acompanhamento físico para Subações do tipo Projeto com o tipo de orçamento de Investimentos.

Definir Realização Física Projeto Investimentos

* Unidade Gestora / Gestão 

* Objeto Execução OE 

Descrição Objeto Execução

Produto

Localização

* Mês 

Esfera

Tipo Acumulação

Descrição

Localização

Pesquisar

* Físico

Unidade Medida	Perc. Planejado	Perc. Realizado até o Mês Anterior	Perc. Realizado no Mês	Perc. Realizado Total
Unidade	100,00%	0,00%	0,01	0,01%

* Financeiro

Fonte	Valor Planejado	Valor Realizado até o Mês Anterior	Valor Realizado no Mês	Valor Realizado Total
0.2.11	100,00	0,00	0,01	0,01

OE Concluído ☐ Sim

Data Conclusão 

 * Preenchimento obrigatório

Confirmar **Limpar** **Ajuda** **Fechar**

Relatórios

O sistema oferece uma gama de relatórios gerenciais que devem ser utilizados para acompanhamento e prestação de contas sobre os resultados obtidos com o acompanhamento físico.

☰ > Acompanhamento Físico / Financeiro > Consulta

- | | | |
|--|---|---------------------------------|
| > Imprimir Acompanhamento Atividade | > Imprimir Situação Realização Física Objeto Execução | > Listar Regra Financeira OE |
| > Imprimir Acompanhamento UG | > Listar Atividade Tarefa | > Listar Saldo Meta Física |
| > Imprimir Evolução Objeto Execução | > Listar Grupo Atividade | > Listar Saldo PPA |
| > Imprimir Extrato Objeto Execução | > Listar Objeto Execução | > Listar Subacao Acompanhamento |
| > Imprimir Histórico Descentralização | > Listar Objeto Execução Situação | > Listar Título |
| > Imprimir Histórico Informações Objeto Execução | > Listar Ocorrencia Restritiva | |
| > Imprimir Resumo Acompanhamento UG | > Listar Realização Física | |

Equipe do Módulo de Acompanhamento Físico

www.indracompany.es

